

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO (PROJECT CHARTER)

1. Título del Proyecto

Control de stock para PP

2. Información General del Proyecto

Equipo de estudiantes: Ari, Luciana, Enzo, Juan.

Nombre de grupo: **NoCompila**

Cliente / Organización: Primera Pulpa

Docentes responsables: Elena Ester Caliguli y Lucía Cortés

Fecha de inicio: [30/03/2026]

Fecha estimada de finalización: [06/11/2026]

3. Patrocinador del Proyecto (Sponsor)

Cátedra Proyecto I

Carrera LCC UNCUIYO

4. Cliente (Stakeholder principal)

Marcos

5. Propósito del Proyecto

Mejorar el control del stock y la trazabilidad de la empresa mediante un sistema digital que monitoree en tiempo real los ingresos, egresos y transformación de materia prima en productos elaborados, reduciendo errores manuales y facilitando la toma de decisiones.

6. Descripción General del Proyecto

Implementar un sistema de control de stock y trazabilidad de la materia prima y los productos elaborados por la empresa.

7. Alcance del Proyecto (Scope)

Incluye:

- Login con distintos usuarios y distintos roles
- Carga de ingreso de mercadería
- Carga de producto elaborado con descuento del stock de la materia prima
- Carga Pedidos Clientes
- Carga Clientes
- Carga Formulas Mix
- Carga de costo para mercadería
- Carga de precio de venta
- Visualización de % de ganancia
- Despliegue en servidor local
- Backups Locales
- Diseño de interfaz responsiva
- Breve capacitación del software

Excluye:

- Mantenimiento
- Nuevas funcionalidades

8. Objetivos del Proyecto

- Elaborar un sistema rápido, sencillo y eficiente para cargar la mercadería entrante, egreso, clientes, fórmulas.
- Tener control desde cualquier lugar del stock actual de materias primas y productos elaborados.

- Avisar en caso de stock bajo.

9. Criterios de Éxito

- El usuario final usa el sistema
- Es rápido e intuitivo
- Tiene respuesta a fallos (back-ups)

10. Requisitos del Proyecto

Requisitos funcionales:

- Registrar usuarios con roles diferenciados
- Permitir alta, baja y modificación de productos y materias primas, clientes, fórmulas mix.
- Registrar ingresos y egresos(pedidos) de stock
- Calcular automáticamente el stock disponible
- Registrar procesos de producción
- Generar alertas por stock bajo y porcentaje de ganancia bajo
- Permitir consulta de historial de movimientos

Requisitos no funcionales:

- Interfaz simple e intuitiva
- Tiempo de respuesta menor a 2 segundos
- Disponibilidad del sistema 24/7
- Seguridad en autenticación y acceso
- Persistencia de datos confiable (backups automáticos)

Requisitos técnicos:

- Backend en Java con Spring Boot
- Base de datos relacional (MySQL o PostgreSQL)
- Despliegue mediante Docker
- Acceso remoto mediante Cloudflare Tunnel
- Servidor Linux (Ubuntu Server)

11. Riesgos y Supuestos

Riesgos:

- Falta de disponibilidad del cliente para validaciones
- Cambios en los requerimientos durante el desarrollo
- Problemas técnicos en el despliegue (servidor/red)
- Falta de experiencia en algunas tecnologías del equipo

Supuestos:

- El cliente colaborará activamente en el relevamiento
- Se contará con acceso a un servidor para despliegue
- Los usuarios finales tendrán conocimientos básicos de informática
- No habrá cambios críticos en el alcance definido

12. Hitos (Milestones)

Hito 1: Diagrama de clases, de casos de uso e historias de usuario – 22/06/2026

Hito 2: Despliegue final del sistema funcional – 22/11/2026

13. Cronograma / Tiempo Estimado

28-03-2026 Primera reunión con cliente

20-04-2026 Inicio diagrama de clases

30-04-2026 Diagrama final

El tiempo requerido para el desarrollo es de 1 semestre (3 meses), más específicamente el segundo semestre del año 2026.

El tiempo para la fase de modelado, análisis y diseño será de 2 meses, que se dará en los meses de abril y mayo del año 2026.

14. Costo / Recursos Necesarios

Costos estimados:

El principal costo es de tiempo :2 meses de análisis y diseño con revisiones, y 3 meses de desarrollo despliegue y documentación.

Recursos técnicos: Java, Spring, Cloudflare Tunnels, Ubuntu Server, Docker, Git

Recursos humanos: Equipo de desarrollo compuesto por 4 estudiantes

15. Interesados (Stakeholders)

Marcos | Dueño | Control

16. Niveles de Autoridad y Toma de Decisiones

Equipo: No habrá un integrante del grupo que posea mayor jerarquía, poseemos una estructura lineal, sin embargo, Ari al tener mayor relación con el cliente, se le prestará especial atención ya que conoce de primera mano la lógica de negocio.

Empresa: Se compone de 1 Gerente, Marcos, 1 Sub-Gerente o Administradora, y 1 empleado. Las decisiones mas generales las tomara la Administradora, el Gerente, Marcos aprobará las decisiones finales del proyecto.

17. Manejo de Presupuesto

El proyecto no cuenta con presupuesto asignado. Se utilizarán herramientas y tecnologías gratuitas o de código abierto. La infraestructura será provista por el equipo o el cliente sin costo adicional.

18. Gestión de Conflictos

Los conflictos serán resueltos mediante diálogo entre las partes involucradas, tratando de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

19. Acuerdos y Compromisos

Canales de comunicación: En Persona o Google Meet

Frecuencia de reuniones: 1 vez cada 2 semana

Tiempos de respuesta: Instantáneo

Entregables: Imagen de Docker, Documentación

Responsabilidades del equipo: Desarrollar un producto funcional y que cumpla con los requisitos establecidos en el documento.

Responsabilidades del cliente: Responder las dudas e inquietudes del negocio pertinentes al desarrollo

Cambios: No se aceptarán cambios una vez firmado el acta de constitución.

20. Requerimientos Técnicos

- Lenguaje: Java
- Framework: Spring Boot
- Base de datos: PostgreSQL
- Contenedores: Docker
- Sistema operativo del servidor: Ubuntu Server
- Acceso remoto: Cloudflare Tunnel
- Control de versiones: Git

21. Aprobación y Firmas

Firma del Cliente: _____

Firma del Equipo: _____

Firma del Docente: _____